

Shark Attack Project

Vista de cronograma +

Filtrar Ordenar ⚡ 🔍 ... Nuevo ▾

>> diciembre de 2023

enero

Dos semanas ▾ < Hoy >

L 18 M 19 X 20 J 21 V 22 S 23 D 24 L 25 M 26 X 27 J 28 V 29 S 30 D 31 L 1 M 2 X 3 J 4 V 5 S 6 D 7 L 8 M 9 X 10

▼ Identify Project Goals and SOW ☒

► Document Process ☒

▼ Gather and Clean Data ☐

► Drop Irrelevant Columns ☐

► Remove Duplicates ☐

► Standardize Names ☐

► Validate Types, Ranges, Categories, Uniqueness, Uniformity ☐

► Deal with Missing Data ☐

► Document Process ☐

▼ Exploratory Data Analysis ☐

► Document Process ☐

▼ Implement ML model ☐

► Check for Balance, Correlation and Multicollinearity ☐

► Encode Categorical Values ☐

► Normalize Data ☐

► Implement Classification Model ☐

► Document Process ☐

▼ Assemble Group Notebook and Deliverables ☐

► Gather Documentation ☐

► Export Individual Database ☐

► Final Clean Individual Notebook ☐

▼ Improve Group Model ☐

► Try Normalization Methods ☐

► Remove Outliers ☐

► Deal with imbalance if necessary ☐

▼ Conclusion ☐

► Write Read Me with Conclusion ☐

► Export Final Database ☐

► Push Repository ☐